



MS-Nr.	Datum	Meilenstein	Beschreibung	Verantwortlich	Position	Nullachse
1	01.01.2022	Projektstart	Start des Betriebsprojektes (Kick Off KW 9)	Koordinierungsstelle	0	0
2	31.01.2022	Bereitstellung DL1	Start Migration Bestandsdaten RWTH (DL)	RWTH	2	0
3	31.01.2022	Beschaffung Infrastruktur DL 2 u. DL 3	Antrag und Beschaffung der Hardware UDE und Uni Bielefeld	UDE/Uni Bielefeld	-3	0
4	31.03.2022	Bereitstellung DL2 u. DL 3	Start Migration UDE und Uni Bielefeld	UDE/Uni Bielefeld	-5	0
5	01.04.2022	Onboarding TSM-Konsortium nach DL	TSM-Konsortium Migration	DL + DN	3	0
6	30.06.2022	End of Life TSM	Supportende TSM	Konsortium	1	0
7	01.07.2022	Öffnung für NRW-Hochschulen	Datensicherung.NRW als Basisdienst für NRW-Hochschulen	Konsortium	-1	0
8	30.09.2022	Review: Betriebskapazitäten	Evaluation Onboarding und Betrieb mit drei DL	Projektleitung/Gremium	4	0
9	31.10.2022	Entscheidung DL-Ergänzung	Entscheidung über Ergänzung durch DL 4 (UzK) und DL5 (WWU)	Projektleiter & Team 2	-3	0
10	31.12.2022	ggf. Antragstellung DL4 und DL5	Antragstellung Großgeräte der Länder Backup Hardware UzK und WWU	UzK/WWU	1	0
11	31.03.2023	ggf. Bereitstellung DL 4 und DL 5	Start Migration DN nach DL4 und DL5	UzK/WWU	-1	0
12	30.06.2023	Review: Betriebsprozesse	kontinuierliche bedarfsorientierte Anpassungen	Koodinierungsstelle	4	0
13	30.09.2023	Prozeßoptimierung	Anpassung der Betriebsprozesse	Konsortium/Koodinierungsstell	-3	0
14	30.06.2024	Review: Betriebsprozesse	kontinuierliche bedarfsorientierte Anpassungen	Koordinierungsstelle	4	0
15	30.09.2024	Prozeßoptimierung	Anpassung der Betriebsprozesse	Konsortium/Koodinierungsstell	-3	0
16	30.06.2025	finaler Review des Betriebsprojektes	Umfassende Evaluation des Betriebsprojektes	Koordinierungsstelle	4	0
17	30.09.2025	finale Prozeßoptimierung	Anpassung der Betriebsprozesse vor Go Live des Regelbetriebes	Konsortium/Koodinierungsstell	-3	0
18	31.12.2025	Go Live Regelbetrieb	Ende des Projektbetriebs und Start des IT-Basisdienstes im Regelbetrieb	Konsortium/Koodinierungsstell	0	0